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grunn, overordnet mål og revisjonsmålsetting 
'6\ Jernbaneverket 
• _ -. Bakgrunn 
- JDs revisjonsprogram 2004, etter innspill fra flere enheter. 
• Overordnet mål 
- Gjennomføre en revisjon som kan gi grunnlag for forbedring av 
styringssystemet. 
• Revisj onsmålsetting 
- Målet med revisjonen er å identifisere og vurdere områder i 
"prosjektstyringsprosessen" hvor det kan anbefales forbedringer. Herunder: 
• Kartlegge og vurdere behov for koordinering av besluttede prosjekter i JBV. 
• Kartlegge og vurdere erfaringer fra prosjektstyring og prosjektarbeid i noen 
utvalgte prosjekter. 
• Identifisere, vurdere og foreslå forbedringspunkter vedrørende prosjektstyring og 
prosjektarbeid i JBV. 
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~ vgrensninger 
_ Jernbaneverket 
• Gjennomgangen er avgrenset til 
- ' prosess vedrørende prosjektstyring i JBV. 
- prosjektene: BaneDataBanken, FRISK, XP-prosjektet, IP-
prosjektet, TIOS og Nytt Banenett. 
- besluttede prosjekter, dvs. prosesser for forslag og utvelgelse av 
prosjekter omfattes ikke av revisjonen··. 
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Revisj ons grunnlag 
4\ Jern~neverket 
• Revisjonsgrunnlag 
- Revisjonen er gjennomført med utgangspunkt i 
Jernbaneverkets styringssystem, lB-Prosjekt og har tatt 
utgangspunkt i "Fasemodellen" for gjennomføring av 
prosjekter. 
"Fasemodellen", lB-pr. kap. 5 
Vedtak om 
oppstart 
Aksept av 
resultat 
~ 
Overføring 
til drift 
~ 
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remgangsmate 
_ Jernbaneverket 
• Fremgangsmåte for gjennomføring av revisjonen 
- Revisjonen er gjennomført med basis i standarder for intern 
revisjon fra IlA og ISO 19011 :2002 
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'" Jernbaneverket 
• Generelle positive observasjoner: 
- Oppdeling i "Prosjektprogrammer". 
Organisering av JBV slO-års fomyelsesplan (vedlil<ehold) 
- I noen prosjekter er risikostyring brukt som metodikk i den 
daglige prosjektstyringen. Alle prosjekter som har brukt 
. . risikostyringen aktivt som metodikk viser en trend til bedre 
prosjektgjennomføring enn de prosjekter der risikostyring 
ikke har vært benyttet aktivt som metodikk. 
- Høyt kompetansenivå vedrørende prosjekter og 
prosjektstyring hos mange av de intervjuede. 
- Revisjonsteamet er godt og positivt mottatt. 
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'!' Jernbaneverket 
Fase/område Vurdert Observert risiko 
risiko nivå 
totalt sett 
Etablering e 1.1 Upresise prosjektmål, prosjektomfang og ressursbehov. 1.2 Gevinstrealisering planlegges ikke i prosjektetableringsfasen. 
1.3 Mangelfull risikoidentifikasjon og vurdering i forhold til prosjektmål, økonomi og 
freindrift. 
1.4 Beslutningstakere ved budsjett er ikke godt nok informert Oin konsekvenser ved 
budsj ettendringer . 
1.5 Manglende prioritering av riktige interne ressurser til prosjekter. 
1.6 Organiseringen av prosjekter er ikke hensiktsmessig. 
1.7 Uhensiktsmessig styrings- dokumentasjon utarbeides. 
1.8 Ikke god nok/tilstrekkelig forankring av prosjekter i ledelsen i JBV. 
1.9 Uhensiktsmessig overordnet styringssystem mht. prosjektgjelIDomføring. 
Gjennomføring 2.1 Mangelfull risikostyring. 
2.2 Uhensiktsmessig rapportering i prosjektet. 
2.3 Ingen koordinering mot relaterte prosjekter. 
2.4 Fastsatt sluttdato for prosjekter overskrides. 
2.5 Utilstrekkelig involvering og samarbeid med de som skal overta prosjektets 
løsning/produkt. 
2.6 Uklar organisatorisk tilhørighet. 
: 
-- ---
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Fase/område Vurdert Observert risiko 
risiko nivå 
totalt sett 
Avslutning/implementering 3.1 Manglende forankring og innsalg av prosjektprodukter i ledelsen/linja. 
3.2 Erfaringer fra prosjekter oppsummeres i liten grad og gjøres ikke tilgjengelig for 
resten av organisasjonen/andre prosjekter. 
I driftsetlelse/ garanti e 4.1 Prosjekter utarbeider ikke planer for idriftsettelse/garanti. 
JBV som e 5.1 Manglende adlninistrativ og faglig koordinering på tvers av prosjekter etter prosj ektorganisasjon besluttet igangsatt. 
5.2 Ikke tilstrekkelig kvalitetssikring av resultater/leveranser fra prosjekter. 
5.3 Prosjektkulturen i JBV er uhensiktsmessig. 
5.4 Manglende kunnskapsdeling. 
5.5 Manglende evaluering av prosjekter. 
Observasjoner utenfor 6.1 Manglende helhetlig koordinering av prosjekter mht. prosjektmål, tin1ing og 
revisj onsomfanget ressurser før igangsettelse. 
6.2 For liten tid og arbeid avsettes til utredning av prosjektideer på Fellesprosjekter. 
6.3 JBV lnangler klar strategi for hvilke prosjekter som skal igangsettes. 
6.4 Ett JBV er ikke realisert. 
6.5 Ikke hensiktsmessig organisering av IKT i JBV. 
6.6 Ikke tilstrekkelig involvering av regionene i vedlikeholdsprosjekter. 
6.7 JBV s vedlikeholdsstrategi/fornyelsesplan er ikke reell. 
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dentifikasjon og vurdering av risiko i JBV' S 
. hm.......... prosjektstyringsprosess. 
• Grunnlag for risikovurdering 
I det følgende beskrives de risiko revisjonsteamet har identifisert med bal(grul1n i 
revisjonsobservasjonene. Funnene er sortert i forhold til JBV's fasemodell for 
prosjektgjennomføring. I tillegg kommer funn som dels faller utenfor modellen, det 
vil her spesielt være funn i forhold til JBV som prosjektorganisasjon og funn utenfor 
revisjonens primære målsetting. 
Revisjonsteamet har basert sin identifikasjon og vurdering av risikoforhold på 
informasjon gitt i de gjennomførte intervjuer og dokumentasjon fra de utvalgte 
prosjektene. Revisjonsgruppen har spesielt vektlagt gjentagende observasjoner. 
I tillegg er litteratur vedrørende prosjektstyring konferert, bl.a. "Målrettet 
prosjektstyring", Andersen, Grude Haug, PMI "A guid to the Project Management 
Body ofKnowledge" og Jens O. Riis og Hans Mikkelsen (2004) "Orchrestration of 
internal development initatives". Det enkelte risikoområde er vurdert etter følgende 
fargeskala: 
• Rødt . innebærer høy risiko og tiltak bør iverksettes. 
• Gult innebærer middels risiko, området bør følges opp og tiltak bør vurderes. 
• Grønt . innebærer lav risiko, bra stYEing, men at man bør holde området under oppsikt. 
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'" Jembaineverket 
1.1 Upresise 
prosj ektmål, 
prosjektomfang og 
ressursbehov. 
siko knyttet til Etablering av prosjekter 
·Det er i flere prosjekter rapportert at det ikke har væli 
felles forståelse for hva som skulle "produseres". 
• Mål er ofte generelle og brytes ikke ned. 
-Tid prioriteres i stor grad fremfor kvalitet. 
-Det avsettes for liten tid i planleggingsfasen av 
prosjekter til utforming og konkretisering av mål og 
omfang. 
• Mye av planleggingen i dag er basert på "beste 
gjetting" . 
- Omfanget kan ofte være vanskelig å definere i noen 
prosjekter pga. ikke korrekt informasjon fra deler av 
linja, "småkongementalitet". Konsekvensen er at 
prosjektene starter på et for tynt grunnlag og at mange 
prosjekter derfor bruker lengre tid på gjennomføringen 
enn planlagt. 
-Månedsrapporter avdekker at nødvendig plangrunnlag 
er vanskelig å få på plass. Det er vanskelig å holde 
trykket oppe i planleggingen av prosjekter, spesielt ved 
utarbeidelse av hovedplan og detaljplaner. 
• Ressursbehov er ofte ikke godt nok identifisert og 
konkretisert. 
• En generell risiko ved prosj ekter er 
svakheter i oppgavebeskrivelsen for 
prosj ekter. 
• I de prosj ekter SOln revisj onsteamet har 
sett på synes det å være en klar forskjell 
mht "suksess" for prosjekter som er godt 
definerte og prosjekter som er mindre godt 
definelie. I godt definerte prosjekter synes 
også ambisjonsnivået å være bedre 
balansert mht. ramlnebetingelsene. 
• 
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isiko knyttet til Etablering av prosjekter 
_ Jernbaneverket 
'I' ~ 
1.2, Gev:", in, strealisering 
~' ,~n 
planlegges ikke i 
prosj ektetableringsfasen. 
-Prosjektmålene/-beskrivelsen inneholder 
lite om hvilke gevinster prosjektet vil gi til 
JBV mål. Det planlegges for ferdigstilling 
av prosjekter, men sjelden for hvordan 
gevinster skal tas ut/realiseres. 
-Prosjekttnål vedrørende overføring til linja 
utarbeides ikke. 
-Det utarbeides ikke måleparatnetre for 
oppfølging og måling av prosjektproduktet. 
-Et mål med prosjekter er at de skal gi 
gevinster/merverdi i en eller annen form til 
organisasjonen og/eller andre interessenter. Slike 
gevinster er vanskelig å følge opp og lnåle når det ikke 
planlegges for det. Prosjektene har fokus på å "dekke" 
prosjektrnålene, men disse inneholder i dag lite om hva 
lnåloppnåelsen skal bidra til (effekttnål). 
-I noen av de prosjektene som revisjonsgruppen har 
sett på er det korte beskrivelser av lnulige 
effekter/gevinster, men disse synes i liten grad å være 
fulgt videre opp i prosjektplanene. 
-En forutsetning for gevinst at det ofte må gjøres ulike 
tiltak i linjeorganisasjonen som overtar prosjekt når det 
er ferdig og at lnan følger opp og måler. 
-Revisjonsgruppens vurdering er at det i praksis synes 
å være liten/ingen fokus på å ta ut og "n1åle" gevinster 
ved prosjektarbeid. Det er et linjeansvar, men planer og 
forforutsetninger for gevinstrealisering bør være del av 
prosjektets leveranse. Det er behov for å sette krav om 
dette og følge opp planer for gevinstrealisering. 
Synliggjøring av et slikt system vil også kunne gi 
positive signaleffekter til eiere og andre interessenter. 
e 
14 
siko knyttet til Etablering av prosjekter 
'l' Jern~neverket 
1.3 Mangelfull 
risikoidentiflkasjon og 
vurdering i forhold til 
prosjektmål, økonomi og 
fremdrift. 
-Systematisk identifikasjon og vurdering av 
risiko som truer prosjektets måloppnåelse er i 
liten grad utført. 
-Risikostyring er ukj ent metodikk for flere av 
de intervjuede. 
-I flere av prosjektene gjøres en grov 
risikoidentifikasjon og analyse i forhold til 
prosjektets mål. Analysen benyttes derimot i 
liten grad ved utarbeidelse av prosjektplan og 
tiltak for styring i forhold til identifiserte 
risiko. 
-Flere prosjekter melder at de i starten ikke hadde 
fokus på risiko, men erfarte at det ga en bedre 
styring å være mer forutseende på utfordringer og 
dermed kunne planlegge og iverksette tiltak på et 
tidligere tidspunkt. 
-I et par prosj ekter har risikostyring vært grunnlaget 
for all styring, og sterkt bidratt til suksess. 
Systematisk identifikasjon og vurdering av risiko 
har gjennomsyret alt arbeid. Små risiko har også 
blitt gitt oppmerksomhet da disse har en tendens til 
å eskalere seg. Tiltaksplaner for å styre i forhold til 
risikoene er utarbeidet. 
-En utfordring ved risikostyring er å sikre 
kontinuitet i identifikasjonen og vurderingen og at 
alle områder blir riktig vurdert. 
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_ Jemblineverket 
1.4 
Beslutningstakere 
ved budsjett er 
ikke godt nok 
, informert om 
konsekvenser ved 
budsjettendringer . 
siko knyttet til Etablering av prosjekter 
-Flere av de intervjuede uttrykte stor usikkerhet vedr. 
budsjettprosessen og at dagens prosess gir liten 
forutsigbarhet mht. tildelinger. 
-Det er vanskelig å planlegge å fastsette aktiviteter i 
prosjekter som går over flere år når det er stor usikkerhet 
mht. det budsjett man får tildelt. 
-mv har et noe utydelig frelntidsbilde mht. hvor vi skal. 
Prioritet til prosjekter kan derfor variere fra år til år. 
-Den største utfordringen for vedlikeholdsprosjekter er 
uforutsigbare/ustabile budsjetter. Vedtatt sentral 
vedlikeholds strategi lnå ligge fast. Ved salderinger, eks. 
GSMR i 2003, må man ikke "angripe" de høyest 
prioriterte og største prosjektene i vedlikeholdsplanen. 
• Mange prosj ektledere ser på risikoen for 
redusert budsjett som den største risikoen de n1å 
håndtere. Redusert budsj ett får ofte konsekvenser 
SOln de mener beslutningstaker vedrørende 
budsjett ikke kjenner godt nok til. 
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1.5 Manglende 
prioritering av 
riktige interne 
ressurser til 
. prosjekter. 
siko knyttet til Etablering av prosjekter 
-Det er en stor utfordring å få tilgang til å disponere de 
"riktige" interne ressursene i prosjekter. Ofte er disse 
ressursene engasjert i mange oppgaver. 
• Å få interne person ressurser 100% dedikeli til prosj ekter 
er en nesten umulig oppgave. 
-Mange personer fra linja som engasjeres i prosjekter 
mangler engasjement, spesielt i prosjekter med mange 
innleide konsulenter 
-Med mange prosjekter i gang til enhver tid er 
ressursbehovet og -belegget stort, men lite er gjort for en 
bedre koordinering av ressurser. 
• Estimering av ressursbehov og riktige type 
ressurser (kompetanse) er et eget risikoområde og 
bør ha stor fokus i prosjektstyringen. 
Tilstrekkelig tilgang til "riktige" ressurser kan 
som regel være avgjørende for om man lykkes. 
De fleste av de intervjuede uttrykker at det har 
vært en utfordring å få tak i de ønskede 
ressursene. Flere av de intervjuede mener det er 
behov for en bedret ressursstyring på tvers av 
prosjekter og bedre samarbeid OIn bruk av de 
ressursene som er tilgjengelige. 
e 
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1.6 O~gaiuseringen 
av prosjeIg:er er ikke 
hensiktsmessig. 
1.7 Uhensiktsmessig 
styrings-
dokumentasj 011 
utarbeides 
siko knyttet til Etablering av prosjekter 
-lBV har ikke tid til prosjekter. Det er liten glød for 
å arbeide med prosjekter. 
·Prosjektmodellen i lB-Pr er for rigid. Prosjektene 
tvinges inn i en standard organisering. 
-En stor utfordring for prosjekter er å definere 
kompetanse behov og støtte funksjoner prosjektet 
trenger. 
-Noen PL har begrenset lnyndighet i forhold til 
budsjett. Ansvar og lnyndighet følger ikke 
hverandre fullt ut i forhold til hva rollen krever. 
- Noen prosjekter melder at det har medført ekstra 
utfordringer at prosjektet /prosjektmedarbeiderne 
ikke har sittet samlet fysisk. 
• Styringsdokumentasjon som utarbeides i 
startfasen av et prosjekt er mer en "gjør" oppgave. 
Benyttes lite i det videre arbeidet. Utarbeides n1ed 
utgangspunkt i krav i l B-Pr. 
- Setter ikke tilstrekkelige krav til utarbeidelse av 
kvalitetsdokumentasjon. Milepæler godkjennes uten 
tilstrekkelig dokulnentasj on. 
-De fleste av prosjektene som revisjonen har sett på 
har fulgt l B-Pr vedr. overordnet modell for 
prosjektorganisering. De fleste av de intervjuede 
synes denne er bra som et utgangspunkt, men at den 
synes å passe bedre for store enn for små og 
lnellomstore prosjekter. 
-Revisjonsgruppens vurdering er at lB-Pr kan virke 
nokså rigid mht. organisering av et prosj ekt. En slik 
modell vil ikke alltid være den riktige for et 
prosjekts målsetting og det burde derfor være rOln 
for stølTe fleksibilitet mht. hvordan lnan velger å 
organisere et prosjekt. 
-Por prosjektstyringen utarbeider de fleste 
prosjektene dokumentasjon i hht. krav fastsatt i 1B-
Pr. Revisjonsgruppen har ikke vurdert kvaliteten og 
hensiktsmessigheten på dokumentasjonen, n1en 
registrerer at flere av prosjektene lnelder at dette er 
lnest en "gjør" oppgave og at dokulnentasjon son1 
utarbeides på dette stadiet ikke benyttes videre i 
særlig grad. 
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1.8 Ikke god 
nok/tilstrekkelig 
forankring av 
prosjekter i ledelsen i 
JBV. 
siko knyttet til Etablering av prosjekter 
-Liten interesse fOI; å følge opp prosjekter fra 
ledelsen (spesielt mellomstore og små 
prosjekter). 
-Prosjektenes oppmerksomhet konkurrerer med 
oppgaver i linja/drift. 
-Forankring av prosjekter i ledelsen er 
personavhengig. 
-mvs organisasjon er ikke tilpasset til å 
håndtere mange prosjekter. 
-Toppledelsen i JBV burde bidratt mer som 
"fanebærere" og markedsførere av større 
prosjekter samt adm. prosjekter som gjelder 
hele JBV. 
-Toppledelsen mangler nødvendig innsikt i 
mange prosjekter og viser feile holdninger. 
-En god forankring og interesse for prosjekter er 
viktig for suksess. Prosjekter som strekker seg over 
lang tid og som ofte ikke direkte er initiert sentralt, 
kan ofte miste ledelsens interesse. 
-Revisjonsgruppen ser det som naturlig at før 
prosj ekter igangsettes må forankringen være 
diskutert og gjennomtenkt med utgangspunkt i 
prosjektets målsettinger. Dette er en del av 
planleggingsfasen og bør også sees i sammenheng 
med risiko 1.1. 
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1.9 Uhensiktsmessig 
overordnet 
styringssystem mht. 
prosjekt-
gj ennomføring. 
siko knyttet til Etablering av prosjekter 
• l B-Pr benyttes som en veileder. De fleste 
prosj ekter organiseres etter modellen i l B-Pr, 
men denne er rigid og passer ikke alle 
prosjekter. Bra rammeverk for Utbygging/store 
prosjekter, men passer ikke for alle typer 
prosjekter. Spesielt for "små" prosjekter 
medfører lB-Pr mye byråkrati. 
·Det er behov for å forenkle lB-Prosjekt. 
Prosjektarbeid bør også prosessbaseres og 
styres som en prosess. 
• lB-prosjekt er lite tydelig på at "slik gjør vi 
det i JBV". 
• lB-Pr mangler metodikk for "slik gjør vi det i 
JBV" . Det er behov for en "metodebok" basert 
på beste praksis . 
• 
• lB-prosjekt benyttes i JBV som en veiledning for 
prosjektarbeid og dels som et kravdokument vedr. 
organisering av prosjekt og styringsdokumentasjon. 
• Det pågår til enhver tid mange prosjekter av ulik 
størrelse og type i JBV. De senere år er det tatt noen 
grep for. bedre styring med mange av disse og det er 
etablert ulike "programmer" og et system/prosess 
for planlegging og gjennomføring av prosjekter i 
PPB-prosessen. 
• Utfordringen for mange prosjekter og 
prosjektledere i dag synes å være i forhold til 
operativ metodikk for prosjektstyring i lBV. Mange 
etterlyser tydelighet på at "slik gjør vi det i lBV", 
styringssystem vs. metodehåndbok. . 
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4\ Jernbaneverket 
2.1 Mangelfull 
risikostyring. 
2.2 Uhensiktsmessig 
rapportering i prosj ektet. 
-Styrer i forhold til "tar tingene som det 
kOlnn1er lnetoden". Dag til dag styring. 
-Ikke systematisk identifisering og vurdering 
av risiko. 
-Burde fulgt mer systematisk opp i forhold til 
risikoforhold. 
-Har arbeidet systematisk fra dag en med 
identifikasjon, vurdering og tiltak i forhold til 
risiko. 
-Rapporteringen har vært hensiktsmessig og 
fulgt opp. 
-Bra rapporteringsstruktur. 
-Noe lav fokus på risiko i rapporteringen. Ikke 
fl inke nok på dette. 
-Lite fokus på å følge opp i forhold til teknisk 
kvalitet og avvik i forhold til prosjektmandat 
håndteres dårlig. 
-Rapportering fra leverandører er ikke alltid 
fullstendig og til å stole på. 
-Risikostyring synes ikke å være mye utbredt son1 
styringsverktøY/-lnetode. Det gjøres som regel 
risikoanalyser i planleggingsfasen av prosjekter i 
forhold til løsningens betydning for sikkerheten, 
lnen ikke i forhold til alle prosj ekttnål og SOln 
"løpende" metodikk i styringen av gjennOlnføringen 
av prosj ekter. 
-De prosjekter som har basert styring på aktiv 
identifikasjon og vurdering av risiko i hele 
prosjektets levetid ser ut til å hatt større suksess enn 
prosjekter uten lnye fokus på risiko. 
-Format og form på rapporter varierer fra prosjekt 
til prosjekt. De fleste av de intervjuede n1ener at 
rapporteringen både har vært hensiktsmessig og 
effektiv. 
-Revisjonsgruppens syn på de rapporter som er 
gjennomgått er at de er bra mhp. økonomi og 
frelndrift, men kan med fordel også utvides til en 
vurdering av mål, aktiviteter og risiko i kon1n1ende 
periode. I tillegg kan rapporteringen på 
kvalitetsindikatorer styrkes. 
e 
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isiko knyttet til Gjennomføring av prosjekter 
_ Jernbaneverket 
2.3 Ingen"koordinering 
mot relaterte prosjekter. 
2.4 Fastsatt sluttdato for 
prosjekter overskrides. 
-Grensesnitt mot andre prosjekter er vanskelig 
å identifisere og håndtere på en god måte. 
Spesielt gjelder dette mot prosjekter utenfor 
egen avdeling/enhet. 
• Mange overraskelser underveis i 
prosjektarbeidet ved at det stadig dukket opp 
relaterte prosjekter som ikke hadde vært 
synlige tidligere. 
-Tertialrapportering til JL på prosjekter, lnen 
grensesnitt mellom prosjekter har lite fokus. 
-Det finnes ingen god og samordnet oversikt 
over prosjekter i JBV. 
- Dato for ferdigstillelse overskredet lned ett 
år. 
·Sluttdato for prosj ektet er endret. 
-Sluttdato for prosjektet er endret underveis 
pga. bl.a. lnanglede realisering og 
dokumentasjon av milepæler. 
- Sluttdato og prosjektplan endres, forskyves 
frem i tid pga. avhengighet til andre prosjekter. 
-Mangel på oversikt over andre prosjekter og evt. 
grensesnitt mellOln prosjekter kan medføre at 
samn1e problemstilling arbeides lned i flere 
prosjekter, noe SOln også vil være inneffektivt i 
forhold til bruk av JBV s ressurser. 
-Risikoen er viktig å ha styring med. Ofte er risiko/ 
utfordringer i grenseflatene mellom prosjekter og 
prosjekter linja av avgjørende betydning for 
prosjektet og leveransen fra prosjektet. 
-Denne risikoen lnå sees i sammenheng med flere 
av de andre identifiserte risikoene 
-Mange av Fellesprosjektene overskrider fastsatt 
dato for leveranse/prosjektslutt. Spesielt synes det å 
være en utfordring for prosjekter som saInarbeider 
med en el. flere eksterne leverandører. Noen 
leverandører har "feiltolket" prosjektmandat med 
kravspesifikasjon. Videre synes det som at en årsak 
ligger i ressurstilgangen, forankring og den prioritet 
prosjektet har. 
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2.6 Uklar organisatorisk 
tilhørighet. 
-Nær samlnenheng mellom PL, PA og 
systemeier. 
-De som skulle overta prosjektet i linja var 
med i prosjektet fra tidlig fase. 
-Ood kontakt med linj a, opplæring er 
gjennomført, grei overtakelse. 
-Prosjektet har ikke hatt fokus på overlevering 
til linja og lite samarbeid med mottakere av 
prosj ektprod uktet. 
-r noen prosjekter virker det som om man helt 
glemmer at noen skal ta over prosj ektet/ 
prosjektproduktet når prosjektet er slutt. 
• Prosjekter revideres ikke mht. organisatorisk 
tilhørighet og forankring ved endringer i 
linj eorganisasj onen. 
• Organisasjonsendringer medfører ofte tapt 
fokus og svekket forankring. 
-Denne risikoen bør sees i sammenheng med risiko 
vedrørende gevinstrealisering og overskridelse av 
sluttdato for prosjektet. 
-De fleste mindre prosjektene er nær knyttet til 
tydelig definerte deler av linjeorganisasjonen og 
prosjektet samarbeider da nært med de som skal 
ovelia prosjektproduktet. 
-I større og komplekse prosjekter er det andre 
utfordringer. Det er nært samarbeid med P A, mens 
samarbeid/samhandling med resten av 
organisasjonen skjer i form av opplæring og 
informasj onstiltak. Det kan i noen av disse 
prosjektene også synes som en stor utfordring å få 
enkelte fagmiljøer tilstrekkelig involvert. 
• I prinsippet børe et prosjekts forankring vurderes 
ved organisasjonsendringer i linja som har 
betydning for prosjektet. For de prosjektene SOln 
meldte at dette ikke ble gjort ble det derin10t gjort 
andre tiltak som sikret videre gjennomføring av 
prosjektene. 
e 
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3.2 Erfaringer fra ' 
prosjekter oppswnmeres i 
liten grad og gj øres ikke 
ti~gjengelig for resten av 
orgÆPrisasj onen! andre 
prpsjekter. 
-Ledelsen i JBV har sendt negative signaler 
mht. å ta i bruk løsninger som det er satset x-
mill kroner på (IKT-verktøy). 
• Fagmiljøer ønsker i noen sammenhenger å 
ikke ta stilling til hva de faktisk ønsker før de 
ser det ferdige produktet eller blir utfordret 
(mangelfulle kravspesifikasj oner). 
• Det finnes ingen Beste Praksis database med 
erfaringer fra prosjekter i JBV. 
- Prosjektevaluering er viktig, lnen 
gjennomføres ikke. 
• Noen evalueringer i sluttrapporten. Burde 
vært tatt videre inn i en felles prosjektdatabase 
med Beste Praksis. 
• Det finnes i dag ikke noe sted hvor 
inforn1asjon er samlet Oln prosjekter som er 
gj ennomført i JB V. 
- Denne risikoen må sees i sammenheng Ined risiko 
1.8, forankring av prosjekter i ledelsen i JBV. 
-Større administrative prosjekter og IKT prosjekter 
som ikke har sikret en god nok forankring, 
informert og skapt forståelse for prosjektrnålene og 
nytten av prosj ektet, vil få uhensiktsmessige 
utfordringer i implementeringen og ibruktakeisen 
av produktet. 
- lB-prosjekt setter krav om at det skal 
gjennomføres en prosjektevaluering som skal 
dokulnentere erfaringer fra prosjektet til bruk i nye 
prosjekter og forbedringsarbeid i JBV for øvrig. 
-Evalueringer utføres i dag i liten grad. Videre 
finnes det ikke noe felles "systeIn" som vurderer 
evalueringene mht. kvalitet, beste praksis og gjør 
dem tilgjengelige for andrelresten av JBV. 
-Risikoen kan medføre at viktig erfaring og 
kunnskapsdannelse går tapt. Dette kan også ha en 
økonomisk konsekvens for nye prosjekter. 
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• Ikke del av prosj ektmandat å utarbeide 
gevinstrealiseringsplaner og garanti-
oppfølging. Burde vært en del av mandatet. 
• Idriftsettelse/garanti er et oluråde som er lite 
behandlet i 1 B-Pr. Betydningen av risikoen vil 
variere med type prosjekt, men vil ha konsekvenser 
for overføringen til linja, forholdet og forpliktelser 
til evt. leverandører og gevinstrealiseringen ved 
prosj ektet. 
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5.1 Manglende 
administr,ativ og' faglig 
koordinering på tvers av 
prosjekter etter besluttet 
igangsatt. 
-Ingen følger i dag opp på en systematisk måte grensesnitt 
mellom og på tvers av prosjekter. 
-Forsinkelser i lnange prosjekter skyldes manglende 
koordinering av ressurser til prosjektene. 
-Mange prosjekter lned overlapp, utvikler mer eller mindre 
like produkter/systemer. På IKT siden er det flere eks. på at 
det utvikles og er utviklet verktøy/progrmnlner parallelt som 
mer eller mindre tjener det samlne formål 
-Det er en noe tilfeldig kalnp om hvordan ting blir til i lBV. 
Ulike miljøer som driver med prosjekter, like og ulike, men 
ukoordinerte. 
-Det er fortsatt mange "siloer" i lBV og det vernes Oln egne 
revirer. 
-Det er et stort potensial for innsparinger ved bedre 
planlegging og koordinering av prosjekter. 
-Landsplan for større vedlikeholdsprosjekter er et viktig 
verktøy som har bidratt til bedret koordinering. 
-For Fellesprosjekter gjøres det en årlig vurdering av 
pågående prosjekter og ønskede nye prosjekter. I dag 
vurderes noen faste faktorer i forhold til timing og 
gj ennOlnføring. 
-Fokus på gevinstrealisering ved prosjekter er lav og ingen 
følger i dag opp dette. 
-Det skjer i dag en viss kartlegging av 
grensesnitt mellom prosjekter, lnen da 
som følge av at prosjektene selv gjør 
dette pga. en eller annen større 
avdekket avhengighet, se også risiko 
2.3. Det er begrenset med ressurser til 
disposisjon i prosjekter og 
håndteringen av grensesnitt faller da 
ofte imellom. Dette til tross for at lnan 
i flere prosjekter ser behovet for en 
sterkere styring av grensesnitt. 
-Konsekvensen av manglende 
koordinering på tvers av prosjekter kan 
være at det lett utføres dobbeltarbeid, 
ressurser utnyttes ikke optimalt, det 
legges ekstra press på linja og 
kompetanseoverføring skjer i liten 
grad. 
e 
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5.2 Ikke tilstrekkelig 
kvalitetssjJajng av 
resu1tater/ieve~anser fra 
prosj ekter. ' 
• I oppfølgingen av prosjekter har vi ikke 
kompetanse til å følge opp og kvalitetssikre 
resultater/leveranser fra prosjekter. 
-Mange prosjekter er i dag dels uoversiktlige 
og medfører at det er vanskelig å følge opp på 
en god måte. 
• Det er vanskelig å følge opp alle prosj ektene i 
Plan og Utredningsprogralnmet på en god 
måte. Det er behov for en sterkere og tettere 
oppfølging. 
-Vedrørende Fellesprosjekter har 
vurderingsgruppen ingen rolle i oppfølgingen 
av besluttede prosj ekter. Gruppen ilu1stiller kun 
på prosjekter som bør gjennomføres. 
·mv er lite flinke til å se helhet, vi er 
fagorienterte og litt vel mye "grøftegravere". 
• En konsekvens av risikoen er at man ikke oppnår 
resultater ved prosjekter på en helhetlig lnåte i 
forhold til JBV målsettinger. 
• I dag følges prosj ekter i hovedsak opp mht. 
økonolni og fremdrift. Det er lite fokus og 
rapportering på kvalitet. 
·1 de prosjekter hvor det er etablert fagråd skjer en 
viss kvalitetssikring, n1en flere prosjekter n1elder at 
fagråd ikke fungerer etter hensikten. 
• U har satt krav om at alle prosjekter i IU skal følge 
PPB-prosessen. 
• Et signal på manglende oppfølging mht. kvalitet, 
er mangel på planer for gevinstrealisering og 
evaluering av prosjekter. 
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5.3 Prosjekt-
kulturen i JBV 
er uhensikts-
messIg. 
-JBV er en prosjektorientert virksomhet, men dette 
gjenspeiles i liten grad i JBV s organisasjon og 
styringsform. 
-mv har kulturer SOln er mer opptatt av å beskytte seg 
selv enn å fokusere på helhetlig verdiskapning og JBV 
hensikt og mål. 
-Prosjekter kan ofte ha en tendens til å "svelle" ut både i 
tid, omfang og ressursbruk. 
-r prosjektene er det ingen/lite fokus på gevinster som 
skal høstes som resultat av at prosjektet gjennomføres. 
-Det er kultur for omkamper. 
-Organisasjonen/interessenter involveres ofte ikke i 
tilstrekkelig grad, noe som ofte kan føre til intern 
misnøye. 
-Ressursene i JBV er uoversiktlige og ofte vanskelig å få 
tilgang til. Mange har mye å gjøre og prosjekter blir ofte 
venstrehåndsarbeid. 
-Det er noen gode prosjektmiljøer i JBV med dyktige 
prosjektleder og stor lojalitet. 
-Ett JBV er ikke realisert. Det er et stort 
gevinstpotensiale i bedre samordning av prosjekter, men 
kulturen må endres for ett JBV. 
-Revisj onsgruppen fikk generelt mange 
tilbakemeldinger om kulturen i JBV og at den er en 
utfordring i mange prosj ekter. 
-Kultur kan være vanskelig å beskrive og følge opp, 
men er avgjørende for om n1an lykkes med 
prosjektarbeidsformen og at lnål nås. 
-Med bakgrunn i observasjonene vurderer 
revisjonsgruppen det som hensiktsInessig on1 det 
gjøres en nærmere gjennon1gang av JBV s 
kultur/prosjektkultur og at lnan synliggjør 
kjennetegnene for en ønsket kulturlprosjektkultur i 
JBV. En god prosjektkultur kje1metegnes ofte ved 
beslutningsprosesser SOln ivaretar høy kvalitet i 
beslutningene, prosjektplanene er forpliktende, blir 
fulgt og følges opp, prosjektet får tilgang til avtalte 
ressurser, kjennskapen til prosjektarbeidsfonnen er 
god og man vet hva den krever av saInspill mellom 
linja og prosjekt. 
e 
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5.4 ~anglenpe, 
kunnskapsdeling 
-Det er mange prosjekter i JBV. Alle ønsker å være best, 
men blir fort dårligere pga. lite deling av kunnskap og 
erfaring på tvers av enheter, avdelinger og prosjekter. 
Fremfor samarbeid konkurrere vi om ressurser, 
kunnskap, prestisje med mer. 
-Gjennomføring av tradisjonelt arbeid i regionene er bra, 
noen lokale variasjoner. Utfordringen ligger i å overføre 
praksis fra en strekning til en annen. Man bør stimulere 
til nysgjerrighet vedr. hvorfor forskjeller og hva kan 
man gjøre for å lære av hverandre. Det er lagt til rette 
for læring, men interessen er uteblitt. 
·JBV er flagget som en kunnskapsbedrift og da bør 
læring og kunnskapsdeling være en naturlig del av 
verdiskapningen både i forhold til det enkelte 
prosjekts måloppnåelsen, JBVs mål samt 
attraktivitet for den enkelte medarbeider. 
29 
V som prosjektorganisasjon. Oversikt, 
. 'Ø ... M ...... koordinering, støtte, oppfølging av prosjekter 
5.5 Manglende 
evaluering av 
prosjekter. 
-Evaluering av prosjekter gjøres i liten grad. Det er behov 
for strengere krav til evaluering og oppfølging av at 
eval ueringer gj ennomføres. 
-Vi sitter på hver vår tue og deler lite av erfaringer med 
andre. Erfaringer fra andre prosj ekter er vanskelig å få tak 
i. Lite er dokumentert. 
-I dag finnes det ikke noe "Beste Praksis-base" i JBV hvor 
erfaringer fra prosjekter samles. 
-Evalueringer er en måte å synliggjøre gevinster ved 
prosjekter. 
-lB-prosjekt setter krav om at det skal 
gjennomføres en prosjektevaluering S0111 
skal dokumentere erfaringer fra prosjektet 
til bruk i nye prosjekter og 
forbedringsarbeid i JBV for øvrig. 
-Det finnes i dag ikke noe system som 
ivaretar evalueringene og gjør delTI 
tilgjengelige for andre. Det finnes heller 
ingen funksjon med ansvar å gjennOlTIgå 
evalueringene for vurdering av "Beste 
praksis". 
-Risikoen kan medføre at viktig erfaring og 
kunnskapsdannelse går tapt. Dette kan også 
ha en økonomisk konsekvens for JBV SOITI 
sådan og nye prosj ekter. 
-Flere enheter har sett behovet for 
opprettelse av prosjektdatabase(r), og VI, 
U og IVer mer eller mindre i gang lTIed 
planlegging hver for seg i forhold til dette. 
Det er viktig at det tas initiativ for 
saITIordning av arbeidet. 
30 
dre observasjoner. Observasjoner utenfor 
. _bo .... m. revisjonsomfanget, men av betydning 
6.1 Manglend.e helhetlig 
koordinering av 
prosjekternihi. 
prosjektmål, timing og 
ressUrser .før . 
igangsettelse. 
-Det er et stort behov for at noen har et dedikert 
ansvar for å styre mhp. når prosjekter bør 
iverksettes (timing), koordinere på tvers i forhold til 
ressurser, følge opp lnhp. forankring på ulike nivåer 
i organisasjonen og gevinstrealisering når prosjekter 
er avsluttet. 
• Det er i dag ingen styring vedrørende når 
prosjekter kon1mer i tid og strategi som legges for å 
styre i forhold til budsjett og tilgjengelige/ riktige 
ressurser. Det finnes ingen lett tilgjengelig oversikt 
over alle prosjekter i JBV og fremdriften i disse. 
-Det er behov for å styrke samhandlingen på tvers 
av prosjekter/prosjektprogrammer. Det er 
sammenhenger og grensesnitt hele veien. Felles 
prosjekter har ofte grensesnitt mot investerings-
/utbyggingsprosjekter, plan- og 
utredningsprogrammet og vedlikeholdsprosjekter. 
-Banesjefer prioriterer i stor grad prosjekter ut fra 
egen interesse. 
-JBV er lite dyktige på planlegging av prosjekter 
mht. å se prosjekter og ressurser i sammenheng. 
-En bedret samordning av prosjekter vil gi JBV 
store gevinster. 
-Konsekvensen av risikoen kan være at evt. 
synergier mellom prosjekter ikke tas ut, 
prosjekter iverksettes på feil tidspunkt i forhold 
til andre aktiviteter prosjektet er avhengig av, 
produkter/teknologier som utvikles i et 
prosjekt kan ha negative effekter for andre 
fagområder/prosjekter, ressurser utnyttes ikke 
optimalt, brukerundersøkelser koordineres ikke 
og linj a belastes mer enn nødvendig. 
e 
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6.2 For liten tid og arbeid 
avsettes til utredning av 
prosjektideer på 
Fellesprosjekter. 
6.3 mv mangler klar 
strategi for hvilke 
prosjekter som skal 
igangsettes. 
6.4 Ett JBV er ikke 
realisert. 
-Prosjektforslagene er ofte uklare og lite 
konkrete n1ht. mål og omfang. 
eMotiver for å igangsette prosjekter er ofte lite 
velfunderte og begrunnet. 
eDet avsettes liten tid til planlegging og 
utredning før et prosj ekt igangsettes. 
eDet innhentes lite/ingen erfaringsinformasjon 
fra andre/tilsvarende prosjekter. 
-Det er etablert en "Vurderingsgruppe" SOln 
vurderer og prioriterer alle prosjektforslagene. 
- "Prosjektporteføljen" fra år til år kan variere 
. sterkt avhengig av budsj ettildelingen. Lite 
langsiktighet og foruts igbarhet, "Jo-Jo-
styring". 
eBurde se på det som er gjort tidligere for å 
forbedre istedenfor å gjøre ting fra scratch 
-Mange "småkonger" rundt om i JBV som 
tillates å kjøre sine egne løp. 
-Enheter i JBV konkurrerer fremfor å snakke 
sammen og samarbeide. 
-For fellesprosjekter er det etablert en 
"Vurderingsgruppen" som har son11nandat å 
vurdere alle prosjektforslagene. Dette gjøres ofte på 
et "tynt" dokumentert forslagsgrunnlag for 
prosjektet. Vurderinger og prioriteringer er baseli 
på skjønn. Kost/nytte analyser er ikke del av 
forslags grunnlaget. 
-Risikoen gir seg utslag i usikkerhet rundt strategi 
for årealiser JBV mål og mange prosjekter tar 
lengre tid å gjennOlnføre. 
-Plan- og Utredningsprogrammet og lO-års 
fornyelsesplan er viktige tiltak. 
-Risikoen har som konsekvens at JBV verken utad 
eller im1ad fremstår som en virksomhet, ressurser 
utnyttes ikke optimalt, det blir mange subkulturer, 
erfaringer utveksles i for liten grad og 
kunnskapsbyggingen tjener ikke helheten. 
e 
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L 
6.5 'Ikke hensiktsmessig 
organisering av IKT i 
mv. 
6.6 Ikke tilstrekkelig 
involvering av regionene i 
vedlikeholdsprosjekter. 
-Koordinerwg vedr. IKT er ikke optimal mht. 
systemer. 
-IKT organiseringen adm. er desentral til tross 
for sentrale systemer og behovet for helhet. 
. -Mange IKT prosjekter opprettes og 
igangsettes for å anskaffe et nytt system 
fremfor å utnytte iboende muligheter i 
systemer som allerede er implementerte. 
-Bra med sentral koordinering av vedlikehold-
Ifornyelsesprosjekter, men det er behov for 
"merinvolvering" fra regionenelbanesjefene i 
alle faser av prosjektene, spesielt i tidlig fase. 
-Det er behov for å styrke konlmunikasjonen 
mellom aktørene i vedlikeholdsprosjekter. 
-Vanskelig å finne rollen. For eksempel 
besluttes og planlegges enkelte prosjekter 
sentralt, men sentralt bare budsjett til materiell. 
Regionene /banesjef alle andre kostnader. 
Dette kommer ofte i tillegg til alt det andre. 
-Organisering av IKT i lBV er under utredning og 
behandles i lL i andre kvartal 2005. 
-Risikoen vil ha betydning for effektiviteten i 
samordningen og gjennomføringen av prosjekter 
innenfor vedlikehold og fornyelse. 
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6.6 JBV s vedlikeholds-
strategilfornyelsesplan er 
ikke reell. 
-Bane Energis behov vedr. vedlikehold er ikke 
med i lBV sNls vedlikeholdsstrategi. 
eDet er en utfordring at styring av vedlikehold 
som initieres av BaneEnergi ligger i I. Det er 
behov for å styrke dialogen n1ellon1 IV og 
Bane Energi. 
-Bane Energi er organisatorisk underlagt T. 
Vedlikeholdsbehovet for Bane Energi utgjør ca 5% 
av vedlikeholdsbehovet i lBV. For en faktisk 
synliggjøring av vedlikeholdsbehov totalt sett bør 
alle vedlikeholdsbehov vær del av 
vedlikeholdsstrategien for lBV. 
e 
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1.1 Upresise 
prosjektmål, 
prosjektomfang og 
ressursbehov. 
1.2 
Gevinstreal isering 
planlegges ikke i 
prosjekt-
etableringsfasen. 
1.3 Mangelfull 
risikoidentifikasj on 
og vurdering i 
forhold til 
prosjektmål, 
økonomi og 
fremdrift. 
orslag til tiltak - Etablering 
• Det bør settes tydeligere krav til utforming og konkretisering av mål (må 
være n1ålbare) samt klar beskrivelse av faglig, geografisk og ressursmessig 
avgrensning/ omfang. 
-Det bør settes krav om å definere og avklare bemannings og 
kompetanseprofiler på et tidlig stadium i planleggingen. 
·Usikkerhet i prosjektmålsettingen(e) mht. om målsettingen(e) er presise, 
realistiske med mer bør beskrives. 
·PPB-prosessen bør styrkes mht. sterkere involvering av interessenter i 
planlegging-/utredningsfasene. 
-Det bør settes krav om utarbeidelse av gevinstrealiseringsplaner i 
planleggingen av prosjekter. Gevinstpotensialet for gjennomføring av 
prosjektet bør synliggjøres før prosjektet igangsettes. 
-Det bør settes krav om at planer og forutsetninger for gevinstrealisering skal 
være del av prosjektets leveranse. 
·1 større prosjekter bør det oppnevnes en "Risk Manager" og/eller QA som 
kan støtte prosjektleder i arbeidet med kontinuerlig identifikasjon og 
vurdering av risiko. I dag er det en svakhet at det bare er PA som kan vurdere 
om prosjektet har kontroll. I noen tilfeller bør det settes krav om ekstern QA. 
• Den proaktiv styring i prosjekter bør styrkes, risikodrevet styring. Det bør 
settes krav til kontinuerlig identifikasjon av og styring i forhold til risiko på 
alle målområder og aktiviteter. Det bør rapporteres månedlig på risiko og 
iverksatte tiltak. 
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orslag til tiltak - Etablering 
4\ Jernbaneverket 
1.4 B~slutni~gstakere 
ved budsjett er ikke 
godt nok informert om 
konsekvenser ved 
budsjettendringer . 
. 1. 5 Manglende 
prioritering av riktige 
interne ressurser til 
prosjekter. 
1.6 Organiseringen av 
prosjekter er ikke 
hensiktsmessig. 
-Før prosjekter igangsettes bør det innføres krav om at nødvendige 
ressurser frigjøres. Det bør utarbeides forpliktende avtaler on1 frigjøring 
av ressurser fra linja til prosjektarbeid. 
-Prosjekter må definere bemannings- og kompetanseprofiler tidlig. 
-Det bør opprettes en enhet som ivaretar behov for koordinering av 
enkelte former for bistand/ressurser på tvers av prosjekter. 
-Det bør finnes en sentral "ressursrpool" hvor spesialkompetanse til 
styring og kontroll, kontrakter, kvalitet lned mer kan hentes fra. 
-Det bør settes krav om at det også skal budsjetteres med interne 
ressurser i prosjekter. I dag synliggjøres kun eksterne ressurser i budsjett 
og regnskap. 
-Revisjonsgruppen foreslår at det må etableres et systeln som sørger for 
en løpende oppdatering av Agresso personal for kompetanseprofiler. 
·Prosjektorganisasjonsmodellen i lB-pr. bør gjøres mer dynatnisk for 
bedre tilpassning til det enkelte prosjekts mål og omfang. 
-Prosjektorganisasjoner./prosjektledelse må samlokaliseres 
(fellesprosj ekter). 
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orslag til tiltak - Etablering 
4' JemNneverket 
1.7 Uhensiktsmessig 
sqningsdo~enta~on 
utarbeides. 
1.8 Ikke god 
nok/tilstrekkelig 
forankring av prosjekter i 
ledelsen i lB V. 
1.9 Uhensiktsmessig 
overordnet styringssystem 
mht. prosjekt-
gjennomføring. 
-Revisjonsgruppen foreslår at det bør innarbeides i metodikk for 
prosjektstyring at de planer og styrende dokumenter som utarbeides 
må være rettet In ot fremdriften i prosj ektet og skal benyttes i de neste 
prosjektfasene. Dette kan gjøres ved å etablere en 
prosjekterfaringsbase og opplæring av de som ilmehar rollen som 
prosjektansvarlig. 
-mv bør vurdere å opprette stilling som "Prosjektdirektør" med 
ansvar for overordnet oversikt, koordinering og oppfølging av alle 
prosjekter i lB V. 
eDet bør utvikles/anskaffes og standardiseres prosjektstyringsverktøy 
(IKT) og prosjektmetodikk for lBV. Bl.a. bør det utarbeides og 
standardiseres maler for mandat, rapportering, 
gevinstrealiseringsplaner o.l. Dette vil være et bidrag til 
standardisering av metodikk og arbeidspapirer, en metode for at "slik 
gjør vi det i lBV". 
-lB-Pr bør prosessbaseres og gjøres mer fleksibel , en veileder i 
metodikk for å sikre god planlegging og gjennomføring av prosjekter. 
lB-Pr bør ikke fastsette rigide rammer for hvordan et prosjekt skal 
organiseres. Hvordan man utformer en hensiktsmessig 
prosjektorganisasjon til det enkelte prosjekt vil fremkomme som 
resultat av god planlegging, forundersøkelser og evt. forprosjekt. 
_ Jernbaneverket 
orslag til tiltak - Gjennomføring av 
prosjekter 
2.1 Mangelfull 
risikostyring. 
2.2 Uhensiktsmessig 
rapportering i prosjektet. 
2.3 Ingen koordinering 
t;l1ot relaterte prosjekter. 
eRevisjonsgruppen foreslår at det bør settes krav til helhetlig og 
systematisk risikostyring i prosjekter. 
-Revisjonsgruppen foreslår at det i større prosjekter og prosjekter med 
høy risikoprofil opprettes en funksjon som "Project Risk Manager". 
Funksjonen kan organiseres son1 støtte til Prosjektleder. 
-Prosjektrapporteringen bør vinkles noe mer pro aktivt. Det bør 
rapporteres i større grad på risiko og styring med identifiserte risiko 
som påvirker lnåloppnåelsen. 
• Den overordnede koordineringen av prosj ekter bør styrkes. 
Koordineringen bør ikke bare gjelde i planleggingsfasen/før prosjekt 
igangsettes, men i hele prosjektenes levetid. Se helheten i alle 
prosjekter. 
-I dag er det hvert enkelt prosjekt som har ansvar for identifikasjon av 
grensesnitt og koordinering mot andre prosjekter. Det burde være en 
funksjon utenfor prosjektene som hadde ansvar for identifikasjon av 
grensesnitt mellom prosjekter og bidrog til samordning på tvers av 
prosjekter. 
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orslag til tiltak - Gjennomføring av 
.J~"nev._ prosj ekter 
2.4 Fastsatt sluttdato for 
prosjekter overskrides. 
2.5 Utilstrekkelig 
involvering og samarbeid 
med de som skal overta 
prosjektets 
løsning/produkt. 
2.6 Uklar organisatorisk 
tilhørighet. 
-Gjennom etableringen av Plan- og Utredningsprogrammet har n1an 
fått bedre oversikt over prosjekter og sett at ting tar tid. Plan- og 
UtredningsprogramInet gir større Inulighet for å prioritere prosjekter 
mht. avhengighet, igangsettelsestidspunkt og gjennoInføring. Alle 
prosjekter bør inn i en "portefølje" SOln følges opp overordnet, 
uavhengig av det enkelte prosjekt. 
-I prosjekter med eksterne leverandører er JBV ofte svake i 
mottakerleddet. Ved større prosj ekter med eksterne leverandører må 
JBV sørge for at det etableres gode "mottaksprosjekter". 
-I sentrale prosjekter må linja/regionene involveres på et tidligere 
stadium, for eksempel i større vedlikeholdsprosjekter på tvers av 
banesjefsområder og regioner. 
-Revisjonsgruppen foreslår at det bør legges et ansvar på 
prosjektansvarlig SOln Inå sørge for at en annen overtar ved 
organisatoriske endringer. Overleveringen av et prosjekt bør være 
formell og prosjektleder og eventuelt prosjektgruppen bør informeres 
under prosessen. 
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orslag til tiltak - A vslutning/ 
implementering 
3.1 Manglende 
forankring og innsalg av 
prosjektprodukter i 
ledelsen/linja,. 
3.2 Erf~ger fra 
prosjekter oppsummeres i 
liten grad og gjøres ikke 
tilgjengelig for resten av 
organisasj onen/andre 
prosjekter. 
-Mulighetene til å tilegne seg informasjon om prosjekter som pågår 
bør bedres. Alle prosjekter bør legge ut informasjon på BaneNettet. 
-Beste praksis dokumentasjon fra prosjekter bør gjøres tilgjengelig på 
BaneNettet ("Beste praksis arkiv"). 
-Kunnskapsdannelsen som skj er i prosj ekter må tas bedre vare på. Det 
bør etableres systemer SOln kan fange opp, lagre og videreformidle 
kunnskap. F.eks. leier JBV inn eksterne n1ed kompetanse til å løse 
oppgaver fremfor å ha oversikt over den kompetanse SOln til enhver tid 
er i JBV og genereres i JBV. Se også forslag under pkt. 1.5. 
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...-- Forslag til tiltak - Idriftsettelse/ garanti 
'1\ Jernbaneverket 
4.1 Prosjekter utarbeider 
ikke planer for 
idriftsettelse/ garanti. 
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_ JemNneverket 
orslag til tiltak - JBV som 
prosjektorganisasjon 
5.1 Mangl~tide 
acImlnistrativ og faglig 
koordinering på tvers av 
prosjekter etter besluttet 
igangsatt. 
5.2 Ikke tilstrekkelig 
kvalitetssikring av 
resultaterlleveranser fra 
prosjekter. 
-Det bør være en enhet i JBV med overordnet ansvar for alle prosjekter 
i JBV. Enheten bør ha ansvar for og oversikt over alle prosjekter som 
til enhver tid pågår i JBV. Prosjektene kan for eksempel deles inn i 
nærmere definerte "programn1er" (programstyring). Enheten bør 
videre støtte prosjektene mht. å finne de riktige ressursene, styring og 
kontroll med mer. 
-Det bør opprettes en funksjon som "Prosjektdirektør" i JBV med 
ansvar for alle typer prosjekter. Funksjonen skal gi støtte til 
prosjektleder og prosjektansvarlig. Funksjonen vil kunne være et 
kompetansesenter for alle prosjekter i JBV. Det foreslås at en slik 
funksjon legges til Utredning og at Etatsdirektør Utredning får endret 
tittel til Utrednings- og prosjektdirektør. 
-Revisj onsgruppen mener generelt det er behov for å se nærmere på 
JBV som prosjektorganisasjon og hensiktsmessigheten i hvordan JBV 
har valgt å tilpasse organisasjonen i forhold til det store antall 
prosjekter som til enhver tid pågår. 
-Alle prosjekter bør ha en QA funksjon. 
-Revisjoner bør benyttes som et styrings- og oppfølgingsverktøy i 
forhold til mål og risiko i prosjekter. 
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_ Jem~neverket 
orslag til tiltak - JBV som 
prosj ektorganisasj on. 
5.3 Prosjektkulturen i 
JBV er uhensiktsmessig. 
5.4 Manglende 
kunnskapsdeling. 
• Med bakgrunn i observasjonene fra revisjonen foreslår 
revisjonsgruppen at det iverksettes en gjennomgang av 
kulturen/prosjektkulturen i lBV og synliggjør "kjennetegnene" for en 
ønsket kultur/prosjektkultur i lBV. 
-Det bør iverksettes en gjennomgang av hvordan kunnskapsdannelsen i 
JBV skjer og hvordan kunnskap overføres mellom prosjekter. Hvordan 
overføres for eksempel erfaringer og lTIetodeverk fra prosjekt til 
prosjekt, og hvor filmes dette enkelt tilgjengelig? Hvilke systemer har 
JBV/trenger lBV for å fange opp, ivareta og videreutvikle kunnskap 
som dannes i prosjekter. 
-Det bør iverksettes tiltak for bedre utnyttelse av og erfaringsdeling 
vedr. byggelederkOlTIpetanse på tvers av baneområderlregioner. 
-Det bør iverksettes en gjennomgang av hvordan kunnskapsdannelsen i 
JBV skjer og hvordan kunnskap overføres mellOlTI prosjekter. Hvordan 
overføres for eksempel erfaringer og metodeverk fra prosjekt til 
prosjekt, og hvor finnes dette enkelt tilgjengelig? Hvilke systemer har 
lBV /trenger lBV for å fange opp, ivareta og videreutvikle kunnskap 
som dannes i prosj ekter. 
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4\ Jernbaneverket 
" ,I:',~ I 
orslag til tiltak - JBV som 
prosj ektorganisasj on. 
5.5 Manglende evaluering -Krav om evaluering av gjennomført prosjekt bør presiseres og det bør 
følges opp at slik evaluering skjer. En mal/veiledning for evaluering 
bør utarbeides. 
av prosjekter. 
eDet bør utvikles/opprettes en database hvor erfaringer fra prosjekter 
samles, "Beste praksis database". 
eDet bør etableres et system for å sikre etterprøving av løsninger fra 
prosjekter lnht. oppfølging av gevinstrealisering. Det børe etableres 
rutiner for hvordan effekter av prosjekter skallnåles. 
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orslag til tiltak - utenfor revisjons-
. '.m ...... _ omfanget 
6.1 Manglende helhetlig 
koordinering av 
prosjekter mht. 
prosjektmål, timing og 
ressurser. 
6.2 For liten tid og arbeid 
avsettes til utredning av 
prosjektideer på 
F ellesprosj ekter. 
6.3 JBV mangler klar 
strategi for hvilke 
prosjekter SOin skal 
igangsettes. 
6.4 Ett JBV er ikke 
realisert. 
• Se tiltak under 5.1. 
eDet bør utformes krav om forhåndsanalyser i flere trinn før beslutning 
om at en ide/oppgave kan bli et prosjekt. 
eDet bør utvikles en modell som "styrer" fra første ide til 
gevinstrealisering i fellesprosj ekter. 
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'" Jemh.neverktt 
orslag til tiltak - utenfor revisjons-
omfanget 
6.5 Ikke hen~iktsmessig 
organisering av IKT i 
mv. 
6.6 Ikke tilstrekkelig 
involvering av regionene i 
. vedlikeholdsprosjekter. 
6.7 mv s vedlikeholds-
strategi/fornyelsesplan er 
ikke reell. 
·JL bør styrkes n1hp. IKT kOlnpetanse, for eksempel i fonn aven IKT 
direktør. 
-Se forøvrig sak til JL 2 kvartal 2005 
-Rolle- og oppgavefordeling i planleggingen og gjennomføringen av 
prosjekter mellom banesjefer/regionledelse og IV Vedlikehold bør 
avklares bedre. 
-Regionene må tas tidligere med i planleggingen av vedlikeholds- og 
investeringsprosj ekter. 
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_ Jernbaneverket 
Prosjektprogrammer/-porteføljer i 
J embaneverket 
Jernbaneverket har i dag organisert mange av prosjektene i 2 typer 
"prosjektprogrammer" og en prosjektportefølje (Fellesprosjekter): 
1. Plan- og utredningsprogrammet (PUp). Programmet danner rammen for de plan- og 
utredningsaktiviteter, herunder investeringsprosjekter i infrastrukturen og FoU-
prosjekter, som skal gjennomføres kommende år. (1. år 2004, planen er at det sl(al 
være en fireårig plan med årlig rullering) 
2. Vedlikehold, "lO-års fornyelsesplan" . 1 O-års fornyelsesplan er en sammenstilling 
per region av fornyelser som skal gjennomføres i kommende lO-års periode. Planen 
rulleres årlig. Gjennomføringsansvaret for alle prosjekter ligger i regionene. 
3. Fellesprosjekter. I Fellesprosjekter inngår alle prosjekter av administrativ art som er 
knyttet til administrativ effektivisering og utvikling. Dvs. alle prosjekter l(nyttet til 
den interne driften av Jernbaneverket 
Alle prosjektene i Plan- og Utredningsprogrammet skal følge PPB-prosessen. Prosjekter som 
besluttes igangsatt inngår sammen med "lO-års fornyelsesplan" i Jernbaneverkets 
Handlingsprogram. 
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eVIS J ans gruppen 
4' Jernbaneverket 
- . John Harald Amundsen, revisjonsleder 
- Claes R. Aakertnan, revisor 
- Roy Storli, revisor 
- Lene Holm, faglig rådgiver 
- Jon Lillegjære, faglig rådgiver 
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REVISJONSPLAN 
REVISJON PROSJEKTARBEID OG PROSJEKTSTYRING I JBV 
[DATO KL. AKTIVITET PERSONER 
20.09.04 Møte for disk rev. formål og omfang Anita Skauge, U 
13.10.04 11.00-11.30 Apningsmøte OK Alle 
13.1 0.04 12.00-13.00 Intervju OK Ingolf Pedersen, IT (BDB) 
13.1 0.04 13.15-14.15 Interviu OK Jens Jør2:ensen IT (BDB) 
14.10.04 09.15-10.15 Intervju OK Bjørn Vik, VI (XP) 
14.10.04 09.15-10.15 Intervju OK Pål Hesby, VI (XP) 
14.1 0.04 10.30-11.30 Intervju OK Ottar Sylte, FRISK 
18.1 0.04 09.00-10.00 Intervju OK Hans Erik Wiig, avdelingssjef T 
18.10.04 10.30-11.30 Intervju OK Hans Petter Røder, IP 
19.10.04 10.00-11.00 Intervju OK Geir Henriksen, MI 
19.10.04 13.00-14.00 Intervju OK Jan Westgaard, Prosjekt~j. TIOS 
20.10.04 09.30-10.30 Intervju OK Gunnar Markussen, Cø 
20.10.04 10.30-11.30 Intervju OK Børge Skiæveland, cø 
21.10.04 10.00-11.00 Intervju OK Kjell Arne Pello, IT (BDB) 
25.10.04 09.00-10.00 Intervju OK Klara Lyngnes, PL TIOS 
02.11.04 09.00-10.30 Intervju OK John Ole Grinde, Vedlikeholdsdir. 
02.11.04 09.00-10.30 Intervju OK Odd Erik Berg 
04.11.04 10.00-11.30 Intervju OK Paul Runnestø , seksjonsleder U 
09.11.04 14.00-15.30 Intervju OK Tore Hemo, VI 
10.11.04 12.30-13.30 Intervju OK O lav Werner Ruud, IRØ 
10.11.04 13.45-14.45 Intervju OK Beate Isetorp IRØBDVB ? 
21.02.05 Sluttmøte Alle 
--
JHA = John Harald Amundsen, revisjonsleder. Sikkerhet og virksomhetsutvikling, Kvalitet Tlf.: 55 369, e-post: amu@jbv.no 
RS = Roy Storli , revisor. Sikkerhet og virksomhetsutvikling, IKT. Tlf.:55 366, e-post: :rst@jbv.no 
LH = Lene Holm, revisor. Fellestj enester. Tlf.: 55 330, e-post: lho@jbv.no 
CRA = Claes Aakermann, revisor. Controller, økonomi. Tlf.: 55413 , e-post: cra@jbv.no 
Jon Lillegjære, revisor. Utbygging/lU , Prosjekttjenester. Tlf.: 72 598, e-post: jl@jbv.no 
Jernba11everket - Sikkerhet og virksomhetsutvikling 
ANSV. GJ.FØRING 
JHA JHA 
JHA JHA, RS, CRA 
JHA JHA, CRA 
JHA JHA CRA 
JHA JHA, CRA 
JHA JHA, CRA 
JHA JHA, CRA 
JHA JHA, CRA 
JHA JHA, CRA 
JHA JHA,RS 
JHA JHA, CRA 
JHA JHA,RS 
JHA JHA,RS 
JHA JHA, CRA 
JHA JHA, CRA 
JHA JHA,RS 
JHA JHA,RS 
JHA JHA,RS 
JHA JHA, CRA 
JHA JHA,RS 
JHA JHA,RS 
JHA 
STED 
M480 
M602 
M602 
M601 
M602 
M601 
M602 
M602 
M602 
M602 
G .. M. ktr. 
B.S. ktr. 
M602 
M702 
Dran1men 
DratTIlTIen 
M701 
M602 
O.R .. ktr 
B.1. ktr 
Side l av l 
